

**दिनांक 15.11.2017 को विशेष सचिव-सह-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एम0एस0डी0पी0 के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।**

**पश्चिमी चम्पारण**

11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत स्वीकृत योजनाएँ जिसका कार्यान्वयन जिला स्तर पर किया जा रहा है की गहन समीक्षा योजनावार/इकाईवार किया गया। आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृत 400 इकाई में से 382 इकाई पूर्ण एवं 18 इकाई कार्य प्रारम्भ नहीं प्रतिवेदित है। यदि 18 इकाई में दिनांक 30.11.2017 तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो विभागीय पत्रांक 3432 दिनांक 30.10.2017 के आलोक में कारण सहित विधिवत ड्रॉप करने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही जो भी योजना पूर्ण प्रतिवेदित है उसे संबंधित संस्थानों को हस्तांतरित किया गया है अथवा नहीं से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय। मार्क-3 हैण्डपम्प, वाटर क्लोसेट शौचालय के लिए जलापूर्ति, सोलर स्ट्रीट लाईट, इन्दिरा आवास योजना एवं आई0टी0आई0 बेटिया में 07 टेड्रों के लिए टूल, मशीन एवं उपकरण की आपूर्ति योजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन इकाईवार अल्पसंख्यकों के जनसंख्या के प्रतिशत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत निर्धारित आवंटन के विरुद्ध शेष राशि 556.171 लाख रुपये का 1.5 गुणा राशि का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) सभी विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर शीघ्र भेजा जाय।

**उपयोगिता प्रमाण पत्र**

क्रमांक	योजना का नाम	किस्त	राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	21 उच्च विद्यालय में 84 अतिरिक्त वर्ग कक्ष वारामदा सहित का निर्माण (4 अति0व0कक्ष प्रति इकाई)	द्वितीय किस्त	314.64	योजना पूर्ण प्रतिवेदित
2	आई0टी0आई0 बेटिया के कार्यशाला के लिए मशीन, टूल एवं उपकरण की आपूर्ति	द्वितीय किस्त	51.00	
3	आई0टी0आई0 बेटिया में छात्रावास का निर्माण	द्वितीय किस्त	147.68	

उपरोक्त लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ सहित संबंधित त्रैमास का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

**अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय:-** विभागीय पत्रांक 2139 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु जिला/अनुमण्डल क्षेत्र में 02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाय।

**भूमि की अनुपलब्धता :-** वित्तीय वर्ष 2012-13 में एम0एस0डी0पी0 के तहत स्वीकृत योजना जिसका कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। नवनिर्मित उत्कर्मित उच्च विद्यालय में 14 इकाई भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान हेतु प्रयोगशाला का निर्माण (3 रुम प्रति इकाई) में से 01 इकाई स्थल एवं आई0टी0आई0 सेमरा में 152 शैय्या वाले छात्रावास का निर्माण की योजना में भूमि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पश्चिम चम्पारण को उपलब्ध कराते हुए विभाग को भी सूचना दी जाय।

## 12वीं पंचवर्षीय योजना:-

1. लोरिया प्रखण्ड अन्तर्गत तेलपुर पंचायत के तहत उ०म० विद्यालय तेलपुर बालक का स्थल एवं नरकटियागंज प्रखण्ड अन्तर्गत पुरैनिया हरसरी पंचायत के तहत उ०म० विद्यालय कोइरगावा का स्थल उपलब्ध कराया जाय।

- विभागीय पत्रांक 1046 दिनांक 05.05.2017, स्मार पत्रांक 1149 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा लोक लेखा समिति की उप समिति (1) द्वारा सी०ए०जी० के आपत्तियों पर दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- विभागीय पत्रांक 1255 दिनांक 12.06.2017 के द्वारा ए०सी० विपत्र सं०- 140068729/14-15 राशि 1,88,35,500/- के सापेक्ष डी०सी० विपत्र सं०- 13/16-17 राशि 48,30,304/- से संबंधित वांछित अभिलेखों की सत्यापित प्रति महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराते हुए विभाग को भी इसकी सूचना दी जाय।
- विभागीय पत्रांक 2147 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा मैनाटॉड प्रखण्ड के तहत 79वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत 04 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्रों यथा जिगना, पचरखा, टिलोपुर एवं दिवालिया के भवन निर्माण क्षेत्र में पंचायतों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का प्रतिशत संबंधी जाँच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- ऑरियन्टेशन कार्यक्रम अन्तर्गत दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्रों यथा- प्रतिभागियों की सूची, उपस्थिति पंजी एवं फोटोग्राफ जिसे संबंधित जिला के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त का अनुपालन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

**अनुपालन - जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण**

### **पूर्णिमाँ**

11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम०एस०डी०पी० के तहत स्वीकृत योजनाएँ जिसका कार्यान्वयन जिला स्तर पर किया जा रहा है की गहन समीक्षा योजनावार/इकाईवार किया गया। आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृत 1000 इकाई में से 338 इकाई पूर्ण एवं 258 इकाई प्रगति में, उच्च विद्यालय में प्रयोगशाला की सुविधा की योजना में 11 इकाई पूर्ण एवं 12 इकाई प्रगति में, उच्च विद्यालय में 195 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण की योजना में 138 इकाई पूर्ण, 32 इकाई प्रगति में एवं 23 इकाई कार्य प्रारम्भ नहीं, मध्य विद्यालय में 729 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण की योजना में 372 इकाई पूर्ण 202 इकाई प्रगति में 57 इकाई कार्य प्रारम्भ नहीं, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 05 इकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं प्रतिवेदित है। यदि जिस योजना में दिनांक 30.11.2017 तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो विभागीय पत्रांक 3432 दिनांक 30.10.2017 के आलोक में कारण सहित विधिवत ड्रॉप करने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही जो भी योजना पूर्ण प्रतिवेदित है उसे संबंधित संस्थानों को हस्तांतरित किया गया है अथवा नहीं से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय। जो योजना प्रगति में प्रतिवेदित है उसे शीघ्र पूर्ण किया जाय। पूर्ण योजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन इकाईवार अल्पसंख्यकों के जनसंख्या के प्रतिशत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम०एस०डी०पी० के तहत निर्धारित आवंटन के विरुद्ध शेष राशि 2223.4282 लाख रुपये का 1.5 गुणा राशि का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी०पी०आर०) सभी विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर शीघ्र भेजा जाय।

कृ०पू०उ०

**अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय:-** विभागीय पत्रांक 2139 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु जिला/अनुमण्डल क्षेत्र में 02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाय।

**भूमि की अनुपलब्धता :-** वित्तीय वर्ष 2012-13 में एम0एस0डी0पी0 के तहत स्वीकृत योजना जिसका कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र की क्रमशः 02-02 इकाई एवं 86 वस्तानिया मदरसों में 23 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण योजना में भूमि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णिया को उपलब्ध कराते हुए विभाग को भी सूचना दी जाय।

### **12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत**

**स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-** बैसा प्रखण्ड अन्तर्गत पालानकप (दी गई खाता खेसरा सं0 निजी भूमि है), बैसा प्रखण्ड अन्तर्गत भमैरा (पूर्व से ही अस्पताल संचालित), बैसा प्रखण्ड अन्तर्गत रायवर (दी गई खाता-खेसरा सं0 मौजूद नहीं है), बैसा प्रखण्ड अन्तर्गत मिर्जापुर (दी गई खाता-खेसरा सं0 मौजूद नहीं है) एवं डगरुआ प्रखण्ड अन्तर्गत लसनपुर (उपलब्ध भूमि 10 फीट गहरा है), 79वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत 27 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्र में से 01 इकाई, 88वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत 87 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्र में से पूर्णियां पूर्व प्रखण्ड अन्तर्गत हरदा, अमौर प्रखण्ड अन्तर्गत दलमालपुर एवं बलुआटोली, डगरुआ प्रखण्ड अन्तर्गत गंडवास, श्रीनगर प्रखण्ड अन्तर्गत बलुआ 01 इकाई, 116वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत 39 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्र में से 39 इकाई एवं 116वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत 10 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से 10 इकाई का स्थल शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

**विद्यालय/अतिरिक्त वर्ग कक्ष:-** कस्बा प्रखण्ड अन्तर्गत बुचगाँव पंचायत के तहत मध्य विद्यालय लक्षणपुर (दानकर्ता द्वारा आपत्ति) एवं 110वीं प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत 168 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष में से 168 इकाई का स्थल शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

### **त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन:-**

1. माह सितम्बर त्रैमास का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- विभागीय पत्रांक 2131 दिनांक 19.09.2017 स्मार पत्रांक 3376 दिनांक 18.10.2017 एवं पत्रांक 3523 दिनांक 08.11.2017 के द्वारा संपूर्ण पूर्ण योजनाओं की सूची एवं 03 माह के अन्दर जिस योजना का फाउन्डेशन किया जाना है, की अल्पसंख्यकों के जनसंख्या का प्रतिशत सहित प्रतिवेदन एवं पत्रांक 2095 दिनांक 15.09.2017 स्मार पत्रांक 2239 दिनांक 03.10.2017 के द्वारा विहित प्रपत्र में वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- ऑरियन्टेशन कार्यक्रम अन्तर्गत दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्रों यथा- प्रतिभागियों की सूची, उपस्थिति पंजी एवं फोटोग्राफ जिसे संबंधित जिला के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

**अनुपालन - जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ**

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

विशेष सचिव-सह-निर्देशक


क्र०पू०३०



ज्ञापांक- अ0स0क0- 5-19/2014.....3629

दिनांक - 17/11/17


प्रतिलिपि- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/पूर्णिमां को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।

  
विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ0स0क0- 5-19/2014.....3629

दिनांक - 17/11/17

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/पूर्णिमां को सूचनार्थ प्रेषित।

  
विशेष सचिव-सह-निदेशक

o/c